



春源鋼鐵
CHUN YUAN STEEL

溫室氣體盤查執行進度報告

Date: 2025/05/08

Presenter: 王翔永 副理

Department: 總經理室

前言

- ◆ 依據臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)111年3月21日臺證治理字第1110004505號函文，轉知金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃內容，擬訂本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
- ◆ 首次盤查規劃已於111年5月6日提報第二季董事會，並逐季提報董事會執行進度
- ◆ 將分為母公司及子公司執行進度報告
- ◆ 母公司外部盤查顧問公司為健群永續創新股份有限公司
- ◆ 母公司外部查證顧問公司為英國標準協會台灣分公司(英文縮寫：BSI)
- ◆ 113年度溫室氣體盤查報告書外部查證已於114年4月份展開。
- ◆ 預計114年5月底前取得母公司溫室氣體報告書查證聲明。

春源鋼鐵 2024年碳盤查程序時程規劃表

項次	執行項目與作業事項	工作項目	日期	參與單位
1	2023年度資料申報 2024年健群合約洽談及簽約 平台資料填寫公告及工聯單	●2023年度資料申報 ●溫室氣體盤查輔導階段結束 與健群洽談新一輪合作重點 沿用數據平台進行資料蒐集 ●2024年度資料蒐集工聯單發布	1.2024.06 2.2024.07.01~ 2024.07.12 3.2024.08	健群顧問公司 總經理室 各單位追蹤窗口 各專案填寫人
2	上半年度資料追蹤 健群意見交流	●9月建議填寫人完成上半年度資料填寫 ●針對平台類別一、二填寫狀況確認 ●溫盤作業規劃方針調整工聯單發布 ●針對新一輪法規規範及溫盤作業狀況，彙整後 與健群意見交流	1.2024.09 2.2024.10.01~ 2024.10.04 3.2024.10.09	總經理室 各單位追蹤窗口 各專案填寫人 健群顧問公司
3	第三季度資料蒐集追蹤 健群溫盤報告書製作討論 BSI新一輪查證合約洽談	●提醒各單位窗口持續整理溫盤資料，建議12月 底完成113年11月份前資料彙整 ●與健群就2024年度報告書製作及查證規劃進行 協調 ●啟動與BSI針對2025年溫室氣體盤查報書的查 證作業合約規劃	1.2024.10.09~ 2024.10.18 2.2024.10.14~ 2024.10.30 3.2024.11	總經理室 各單位追蹤窗口 健群顧問公司 BSI查證公司
4	新一期外部查證合約簽訂 內部稽核規劃 溫室氣體盤查資料再檢視	●2026年BSI外部查證合約洽談及簽訂 ●BSI商討2027年起包括大陸轉投資公司外部查 證事宜，金管會規範查證聲明要求等事項討論 ●規劃2025年內部稽核時間及內稽人員名單 ●重新檢視BSI查證報告，與各事業單位討論資料 蒐集事宜	1.2024.11.05~ 2024.12.23 2.2024.12.11~ 2024.12.18 3.2024.12.16~ 2024.12.27	總經理室 各專案填寫人 行政單位內稽人員 健群顧問公司 BSI查證公司

母公司溫室氣體盤查執行進度

5	健群全年度盤查表製作 2024年度溫室氣體資料截止工聯單 內稽作業展開 內稽執行及問題修正	●類別三上游運輸及類別四採購原料會議及相關規範研議交流 ●2024年溫室氣體盤查資料蒐集彙整等作業事項工聯單發布 ●2024年溫室氣體資料內稽作業展開及資料修正 ●2024年溫室氣體盤查報告書初版完稿 ●持續追蹤碳稅、碳交易及永續路徑等法規發展	1.2024.12.30~2025.01.10 2.2025.01.17 3.2025.02.10~2025.02.24 4.2025.03.21	總經理室 各單位追蹤窗口 各專案填寫人 行政單位內稽人員 健群顧問公司
6	2024年溫室氣體盤查報告書初版 BSI外部稽核 ●2025/4/1 文審 ●2025/4/17、18 S1階段	●溫室氣體盤查報告書初版資料及格式校正 ●BSI文審前報告書再修正完成 ●BSI文審(確認資料蒐集方式、文件管理機制、盤查組織邊界及項目) ●文審稽核缺漏資料補正及參數調整 ●BSI提供S1階段查證計畫及抽驗實體地點	1.2025.03.21~2025.03.30 2.2025.04.01 3.2025.04.07~2025.04.14 4.2025.04.17~2025.04.18	健群顧問公司 總經理室 各單位追蹤窗口 BSI
7	2024年度查證資料修改 2024年溫室氣體盤查報告書資料更新 BSI外部稽核-S2階段	●針對S1階段外部稽核所提出數據資料及問題進行修正 ◎數據資料誤植 ◎資料缺漏及期間範圍有誤 ●請填資料錯誤單位進行修改 ●請健群依稽核結果進行報告書資料更新 ●確認最終資料數據及改善狀況，待S2階段複查	1.2025.04.21~2025.04.25 2.2025.04.28~2025.04.30 3.2025.05.05	總經理室
8	溫室氣體盤查內部機制調整 外部取證	●進行專案年度問題檢討 ●取證	2025.05	總經理室
9	完成公開資訊資料申報	●完成申報	2025.06	專責單位/人員

子公司溫室氣體盤查時程

春源鋼鐵子公司溫室氣體盤查程序時程規劃表

項次	執行項目與作業事項	工作項目	日期	參與單位
1	說明金管會規範、 溫室氣體盤查作業說明	●告知子公司金管會規範 ●台北總公司盤查作業實務說明	2023.07-2023.12	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
2	轉投資子公司盤查輔導評估 溫室氣體盤查作業展開	●台北總公司寄發工作聯繫單，請轉投資子公司展開溫室氣體計畫 ●轉投資子公司遴選輔導顧問公司	2024.01-2024.05	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
3	輔導公司接洽 轉投資子公司資料蒐集準備	●輔導公司接洽及排程確認 ●啟動會議暨教育訓練	2024.06	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源
4	設定盤查邊界、鑑別排放源 即辨識揭露範疇	●活動數據收集教學與討論 ●台北總公司追蹤進度概況	2024.07~12	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
5	溫室氣體盤查作業彙整	●活動數據整理及回收 ●回收資料檢視及校正 ●年報作業溫室氣體資料統整	2025.01~03	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
6	溫室氣體數據回收與資料保存管理	●製作年報子公司自主盤查揭露數據 ●台北總公司彙總集團盤查資料	2025.02~05	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
7	展開2025年溫室氣體盤查資料蒐集	●配合輔導公司展開2025年溫室氣體盤查資料蒐集	2025.07-2026.02	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
8	完成溫室氣體盤查報告書及外部查驗	●外部查驗(與母公司同查驗單位)	2026.02-05	
9	完成公開資訊資料申報	●提供轉投資公司溫室氣體盤查報告書予春源母公司進行申報	2026.06	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源

-報告完畢-