



春源鋼鐵
CHUN YUAN STEEL

溫室氣體盤查及查證時程規劃

Date:2022/08/05



前言

- ◆ 依據臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)111年3月21日臺證治理字第1110004505號函文，轉知金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)「**上市櫃公司永續發展路徑圖**」規劃內容，擬訂本公司**溫室氣體盤查及查證時程規劃**。
- ◆ 本公司**溫室氣體盤查及查證時程規劃**已呈111年5月6日董事會報告。

春源鋼鐵 碳盤查程序時程規劃表

項次	執行項目與作業事項	工作項目	日期	參與單位
1	行前會議、 盤查標準和認證說明	●啟動會議暨教育訓練	2022.10	總經理室、總務部 各事業部環安衛、 廠務或總務 相關單位/人員
2	設置專(兼)職單位，評估專 (兼)職人員人數及其職掌範圍	●設置專(兼)職單位/人員	2023.01	總經理室、總務部 各事業部環安衛、 廠務或總務 相關單位/人員
3	擬定人才培訓、策略目標、 控管機制		2023.02	高層主管 專責單位/人員
4	設定盤查邊界、鑑別排放源 即辨識揭露範疇	●活動數據收集教學與討論	2023.03~04	專責單位/人員
5	完成排放量盤查	●活動數據檢討 ●氣體盤查流程教育訓練	2023.04	專責單位/人員
6	首次盤查報告書製作、分發 與文件保存管理	●溫室氣體盤查程序書與內 部查證程序書討論 ●製作溫室氣體盤查報告書	2023.05-06	專責單位/人員
7	進行查證程序(包含內部查證 及外部查證)	●溫室氣體內部查證教育訓 練與執行 ●外部查證	2023.07	專責單位/人員
8	設置內部查證單位追蹤查核 相關作業是否確實依計劃執 行完成		2023.08	專責單位/人員
9	完成相關資訊系統建置	●完成碳盤查路徑	2023.09	專責單位/人員

-報告完畢-

一. 依據證交所轉知金管會「**上市櫃公司永續發展路徑圖**」規劃內容，公司應辦理下列事項：

(一)依時程完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露：

- 1.揭露內容：溫室氣體直接排放(範疇一)及能源間接排放量(範疇二)。
- 2.適用時程：實收**資本額100億元以上、鋼鐵業**及水泥業上市公司之個體公司（第一階段）：**112年完成盤查，113年完成查證**。

(二)分別於111年第2季底前及112年第1季底前完成母公司及集團（包含各子公司）之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，後續將執行進度按季提報董事會控管。前揭規劃項目應包含但不限於下列重點：

- 1.設置專（兼）職單位，評估專（兼）職人員人數及其職掌範圍，以及設置內部查證單位。
- 2.訂定各項目詳細推動時程。
- 3.擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部驗證規劃、溫室氣體盤查及報告書規劃內容等。
- 4.董事會督導及控管階段性目標。

二. 因應(二)規定，總經理室諮詢健群永續創新股份有限公司(為輔導本公司永續報告書之顧問公司)，並擬訂本公司**溫室氣體盤查及查證時程規劃**。