



溫室氣體盤查及查證時程規劃

Date: 2023/03/14

Presenter: 敖國義 經理

Department: 總經理室

前言

- ◆ 依據臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)111年3月21日臺證治理字第1110004505號函文，轉知金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)「**上市櫃公司永續發展路徑圖**」規劃內容，擬訂本公司**溫室氣體盤查及查證時程規劃**。
- ◆ 首次盤查規劃已於111年5月6日提報第二季董事會。
- ◆ 111年8月5日提報第三季董事會。
- ◆ 111年11月4日提報第四季董事會。
- ◆ 另於111年11月7日於龍潭廠區完成啟始會議。
- ◆ 法規要求，113年起盤查報告需經過外部查證。現因驗證單位查證量能有限，已啟動與國內代表性查證單位-SGS及BSI進行外部查證詢價作業。經呈核奉准後，現與BSI進行簽約作業。
- ◆ 法規要求，子公司盤查規劃於112年第一季董事會進行提報。
(子公司需於115年完成盤查)

溫室氣體盤查及查證時程規劃

項次	執行項目與作業事項	工作項目	日期	參與單位
1	行前會議、實地訪廠 盤查標準和認證說明	<ul style="list-style-type: none"> ●實地龍潭廠區訪廠 ●啟動會議暨教育訓練 	2022.10.27 2022.11.07	總經理室、總務部 各事業部環安衛、 廠務或總務 相關單位/人員
2	總經理室擔任溫室氣體盤 查兼責單位 協調各單位氣體排放資料 蒐集工作權責	<ul style="list-style-type: none"> ●顧問指引資料蒐集範疇 ●各事業部主辦協助事業部設置專責人員 ●外部查證機構詢價階段(BSI及SGS) ●外部查證機構簽約階段(BSI) ●撰寫平台帳號/密碼建立並發佈 	2022.11~2023.01 2022.12~2023.01 2022.12~2023.02 2023.02~2023.03 2023.02.04	高階主管 總經理室 各單位專責人員
3	設定盤查邊界、鑑別排放 源及辨識揭露範疇	<ul style="list-style-type: none"> ●活動數據收集教學與討論 (台北2/13、高雄2/14、龍潭2/20) 	2023.02~03	專責單位/人員
4	完成排放量盤查	<ul style="list-style-type: none"> ●活動數據檢討 ●氣體盤查流程教育訓練 	2023.04	專責單位/人員
5	首次盤查報告書製作、分 發與文件保存管理	<ul style="list-style-type: none"> ●溫室氣體盤查程序書與內部查證程序書討論 ●製作溫室氣體盤查報告書 	2023.05-06	專責單位/人員
6	進行查證程序(包含內部查 證及外部查證)	<ul style="list-style-type: none"> ●溫室氣體內部查證教育訓練與執行 ●自主盤查制度建立 	2023.07	專責單位/人員
7	設置內部查證單位追蹤查 核相關作業是否確實依計 劃執行完成		2023.08	專責單位/人員
8	完成相關資訊系統建置	●完成碳盤查路徑	2023.09	專責單位/人員

溫室氣體盤查及查證時程規劃

春源鋼鐵子公司碳盤查程序時程規劃表

項次	執行項目與作業事項	工作項目	日期	參與單位
1	說明金管會規範、 溫室氣體盤查作業說明	●告知子公司金管會規範 ●台北總公司盤查作業實務說明	2023.07~2023.09	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
2	探訪廠商、引入顧問輔導 進行實地廠區評估	●台北總公司協助尋找適當盤查顧問	2023.10~2024.04	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
3	展開啟始會議、 顧問盤查標準和認證說明	●啟動會議暨教育訓練	2024.06	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源
4	設置專(兼)職單位，評估專 (兼)職人員人數及其職掌範圍	●設置專(兼)職單位/人員	2024.08	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源
5	擬定人才培訓、策略目標、 控管機制		2024.10	
6	設定盤查邊界、鑑別排放源 即辨識揭露範疇	●活動數據收集教學與討論 ●回報台北總公司進度概況及問題討論	2024.10~12	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
7	完成排放量盤查	●活動數據檢討 ●氣體盤查流程教育訓練	2025.01	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源
8	首次盤查報告書製作、分發 與文件保存管理	●溫室氣體盤查程序書與內部查證程序書討論 ●製作溫室氣體盤查報告書 ●台北總公司彙總集團盤查資料	2025.02~04	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
9	進行查證程序(包含內部查證 及外部查證)	●溫室氣體內部查證教育訓練與執行 ●台北總公司協助外部查證顧問引導	2025.07	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
10	設置內部查證單位追蹤查核 相關作業是否確實依計劃執行完成		2025.10	
11	完成相關資訊系統建置	●完成碳盤查路徑	2026.06	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源

-報告完畢-