



春源鋼鐵  
CHUN YUAN STEEL

# 溫室氣體盤查執行進度報告

Date: 2023/11/08

Presenter: 王翔永 副理

Department: 總經理室

# 前言

- ◆ 依據臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)111年3月21日臺證治理字第1110004505號函文，轉知金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)「**上市櫃公司永續發展路徑圖**」規劃內容，擬訂本公司**溫室氣體盤查及查證時程規劃**。
- ◆ 首次盤查規劃已於111年5月6日提報第二季董事會，並逐季提報董事會執行進度
- ◆ 將分為母公司執行進度報告及子公司執行進度報告
- ◆ 母公司外部盤查顧問公司為健群永續創新股份有限公司
- ◆ 母公司外部查證顧問公司為英國標準協會台灣分公司(英文縮寫：BSI)
- ◆ 112年度溫室氣體盤查資料蒐集已從7月份展開，目前已完成上半年度資料蒐集及外部預審，並由BSI給予改善意見，待健群輔導公司協助相關內容改善。

# 母公司溫室氣體盤查執行進度

## 春源鋼鐵 2023年碳盤查程序時程規劃表

項次	執行項目與作業事項	工作項目	日期	參與單位
1	上半年度資料蒐集 資料品質會議 盤查鑑別及啟始會議	●展開2023年上半年活動數據蒐集 ●進行佐證資料內容說明 ●與健群顧問界定2023年排放源鑑別(鑑別源：類別一、類別二、上下游運輸、採購原料、營業廢棄物) ●資料加強說明(龍潭廠區、汐止廠區)	1.2023.07.03-2023.08.04 2.2023.07.26 3.2023.08 4.2023.08.29-2023.09.05	總經理室 各單位追蹤窗口 各專案填寫人
2	上半年度盤查資料修正 顧問公司進行盤查內容審核 內稽小組執行各單位資料稽核作業	●顧問公司提供審核表讓各單位進行第一次修改，各單位針對結果進行改善說明 ●內稽行前說明會，針對表單及查核準則進行說明 ●內稽執行及各單位依內稽結果進行改善說明	1.2023.08.14-2023.08.18 2.2023.08.23 3.2023.09.01-2023.09.23	總經理室 內稽小組人員 各單位追蹤窗口 各專案填寫人
3	上半年度報告書產出 外部查證單位預審	●健群顧問公司依據書審結果修正上半年報告書及盤查表數據 ●BSI進行上半年度的資料書審 ●預審後向各單位說明2024年外稽注意事項，部分資料蒐集規則調整	1.2023.10 2.2023.10.12 3.2023.10-11	總經理室 各單位追蹤窗口 各專案填寫人
4	盤查資料修正 活動數據蒐集	●活動數據蒐集/檢討	2023.10-12	各單位追蹤窗口 各專案填寫人
5	全年度盤查表製作 內稽執行及問題修正 首次正式報告書產出	●活動數據檢討/盤查表產出 ●溫室氣體活動數據內部稽核展開 ●製作溫室氣體盤查報告書	2024.01-02	總經理室 各單位追蹤窗口 各專案填寫人
6	首次外部查證	●外部查證	2024.03	總經理室
7	外部查證問題修正 溫室氣體盤查內部機制調整 外部取證	●外部查證問題修正 ●進行專案年度問題檢討 ●取證	2024.04-2024.05	總經理室
8	完成公開資訊資料申報	●完成申報	2024.06	專責單位/人員

# 子公司溫室氣體盤查時程

## 春源鋼鐵子公司碳盤查程序時程規劃表

項次	執行項目與作業事項	工作項目	日期	參與單位
1	說明金管會規範、 溫室氣體盤查作業說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>●告知子公司金管會規範</li> <li>●台北總公司盤查作業實務說明</li> </ul>	2023.07~2023.09	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
2	探訪廠商、引入顧問輔導 進行實地廠區評估	●台北總公司協助尋找適當盤查顧問	2023.10~ 2024.04	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
3	展開啟始會議、 顧問盤查標準和認證說明	●啟動會議暨教育訓練	2024.06	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源
4	設置專(兼)職單位，評估專 (兼)職人員人數及其職掌範圍	●設置專(兼)職單位/人員	2024.08	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源
5	擬定人才培訓、策略目標、 控管機制		2024.10	
6	設定盤查邊界、鑑別排放源 即辨識揭露範疇	<ul style="list-style-type: none"> <li>●活動數據收集教學與討論</li> <li>●回報台北總公司進度概況及問題討論</li> </ul>	2024.10~12	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
7	完成排放量盤查	<ul style="list-style-type: none"> <li>●活動數據檢討</li> <li>●氣體盤查流程教育訓練</li> </ul>	2025.01	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源
8	首次盤查報告書製作、分發 與文件保存管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>●溫室氣體盤查程序書與內部查證程序書討論</li> <li>●製作溫室氣體盤查報告書</li> <li>●台北總公司彙總集團盤查資料</li> </ul>	2025.02~04	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
9	進行查證程序(包含內部查證 及外部查證)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●溫室氣體內部查證教育訓練與執行</li> <li>●台北總公司協助外部查證顧問引導</li> </ul>	2025.07	台北總公司、青島春源 上海華藤、深圳宏源、深圳春源
10	設置內部查證單位追蹤查核 相關作業是否確實依計劃執行完成		2025.10	
11	完成相關資訊系統建置	●完成碳盤查路徑	2026.06	青島春源、上海華藤 深圳宏源、深圳春源

-報告完畢-